




12 Octubre 2023


Kick OFF

APL Antofagasta





Agenda:



Saludos y bienvenida CChC




Adhesión formal APL


Plan de trabajo

Modalidad de Reporte

Preguntas

Adhesión formal APL

-  Descarga el formulario de adhesión
-  Llena los datos
-  Envíalo a sede CChC Antofagasta





Antofagasta

Tareq Polloni
Gerente Regional
tpolloni@cchc.cl

Camila Cortés
Encargada de Estudios
estudios.antofagasta@cchc.cl



**Equipo
CChC
CDT**

APOYO TÉCNICO

Empresas

Entidades



María José Medina
Coordinadora Proyectos CDT
mmedina.ext@cdt.cl



Camila Fernández
Coordinadora Proyectos CDT
cfernandez@cdt.cl



Katherine Martínez
Lider Sostenibilidad Ambiental CDT
kmartinez@cdt.cl



María José Cobo
Coordinadora Proyectos CDT
mcobo@cdt.cl

META 1:

Las empresas adheridas implementarán prácticas de economía circular en sus procesos productivos




Plan de trabajo

META 1

Las empresas adheridas implementarán prácticas de economía circular en sus procesos productivos

MESES (MES 1: OCTUBRE)



1.1. Asignar Responsable

Las empresas adheridas designarán un colaborador/a a cargo de implementar la gestión de RCD y del acuerdo.

- Cumplimiento Empresas
- Participación activa
- Cumplimiento entidades

1.2. Mesa Trabajo

Mesa de trabajo que revise y valide formatos para estimar, caracterizar y cuantificar consumo de materiales, generación de RCD y consumo hídrico por parte de las empresas que adhieran al APL

- Fin plazo
- A partir de

1.3. Entrega Formatos estandarizados

CCHC entregará a empresas adheridas formatos estandarizados para estimar, cuantificar y monitorear la generación de residuos y consumo hídrico.

1.4. Diagnóstico

Empresas adheridas diagnosticarán su consumo de materiales, generación de RCD y uso de recurso hídrico en cada una de sus instalaciones inscritas en el APL usando los formatos definidos en acción 1.3

Plan de trabajo

META 1

Las empresas adheridas implementarán prácticas de economía circular en sus procesos productivos

MESES (MES 1: OCTUBRE)



1.6. Entrega formato plan de gestión

1.7. Elaboración plan de gestión

1.8. Control y Seguimiento

- Fin plazo
- A partir de

- Cumplimiento Empresas
- Participación activa
- Cumplimiento entidades

Empresas adheridas adaptarán el Plan de Gestión RCD y Recurso Hídrico elaborado por la CCHC y lo implementarán en todas las instalaciones inscritas en el APL

Empresas adheridas controlarán trimestralmente implementación del Plan Gestión de Residuos y Recurso Hídrico aplicando indicadores de desempeño, e informarán resultados del periodo a CCHC

META 2:

Las empresas adheridas cuentan con una oferta permanente de información y cursos de capacitación en materia de gestión de residuos y economía circular y capacitan a sus colaboradores de todos los niveles



Plan de trabajo

META 2


Las empresas adheridas cuentan con una oferta permanente de información y cursos de capacitación en materia de gestión de residuos y economía circular y capacitan a sus colaboradores de todos los niveles

MESES (MES 1: OCTUBRE)



- Cumplimiento Empresas
- Participación activa
- Cumplimiento entidades

- Fin plazo
- A partir de



META 3:

Proporcionar un ecosistema de innovación para apoyar la valorización de RCD y la creación de nuevos modelos de negocios circulares



Plan de trabajo

META 3


Proporcionar un ecosistema de innovación para apoyar la valorización de RCD y la creación de nuevos modelos de negocios circulares

MESES (MES 1: OCTUBRE)



- Cumplimiento Empresas
- Participación activa
- Cumplimiento entidades

- Fin plazo
- A partir de



META 4:


Desarrollar una estrategia regional para dar solución a la falta de sitios de valorización y disposición final autorizada



Plan de trabajo

META 4

Desarrollar una estrategia regional para dar solución a la falta de sitios de valorización y disposición final autorizada





El Gobierno Regional de Antofagasta, a través de la instancia correspondiente, retomará el trabajo de la mesa Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), iniciada en el año 2022, que tiene por objetivo definir una hoja de ruta para contar con un recinto de eliminación de RCD en la ciudad y planificar el programa de limpieza del ex vertedero La Chimba, en coordinación con la I.M. de Antofagasta.

- Cumplimiento Empresas
- Participación activa
- Cumplimiento entidades

- Fin plazo
- A partir de

Metodología de reporte

Google Drive



María José Medina
Coordinadora Proyectos CDT
medina.ext@cdt.cl



Camila Fernández
Coordinadora Proyectos CDT
cfernandez@cdt.cl